

|                                 | 2005 |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   | 2006 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2007 |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                                 | J    | F | M | A | M | J | J | A | S   | O | N | D | J    | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J    | F | M | A | M | J | J |  |  |  |  |  |
| 1 WIK (Seminar)                 |      |   | S |   |   |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   | S |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   | S |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2 Supervision OS                |      |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 3 Konzept Einführung SL         |      |   |   |   |   |   | e |   | spf | m |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 4 Evaluation Förderprojekt Prim |      |   |   |   |   |   | e |   |     |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 5 Teamentwicklung Tandem        |      |   |   |   | u |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   | E |   |   |   | m |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 6 Gewaltprävention              |      |   | e |   | u |   |   |   | e   | m |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | E | m |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 7 MAG                           |      |   | u |   |   |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   | E |   |   | u |   |      |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 8 Kommunikation SL-LP           |      |   |   |   |   |   |   | u |     |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   | m |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 9 Absprachen Stufe/Fach         |      |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |      | u |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | E    | m |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 10 Beziehung LP-Sch             |      |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   | u |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 11 Individ. Lernprozesse        |      |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 12 Absprache Leist.beurteil.    |      |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 13 Projekte ganze Schule        |      |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 14 Projekte Hs See Zentrum      |      |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   | u |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 15 STG Schulentwicklung         |      |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |

- Seminare, WIK
- Bereits laufende Tätigkeiten
- Einführungsphasen
- Teil der Schulkultur
- Externe Aufträge
- Umsetzung von Q-Leitsätzen (Standards)
- Evaluation von bereits laufenden Projekten
- Evaluation von Q-Leitsätzen
- Massnahmen

